




جمعية بررة لتحفيظ القرآن الكريم  
بتهامة بنسمر وبنحمر



برنامج

5

# تعاهدوا القرآن

٢٠٢٣م - ١٤٤٤هـ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| تعاهدوا القرآن ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                             | اسم المشروع          |
| ٠٥٠٣٠٨١٤٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بيانات التواصل | علي بن مفرح بن محمد الأسمرى | مدير المشروع         |
| هو مشروع يهتم بطلاب الحلقات في شهر رمضان في التكتيف على حفظ الطلاب ومراجعة الحفظ السابق وكذلك يعطي فرصة لغير المشاركين بالمشاركة لتصحيح تلاوتهم وحفظ ما تيسر لهم في شهر رمضان المبارك.                                                                                                                                                                       |                |                             | فكرة عامة عن المشروع |
| ١. استغلال فترة شهر رمضان بربط الطلاب بكتاب ربهم .<br>٢. استثمار المعلمين بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب.<br>٣. العناية بالطلاب الحفاظ والمتميزين لمراجعة حفظهم .<br>٤. التركيز خلال شهر رمضان على مراجعة وحفظ القرآن الكريم .<br>٥. قلة الوعي بفضل القرآن الكريم وتلاوته وتدبره.<br>٦. سوء تنظيم الوقت وعدم تخصيص وقت ثابت أو مقدار ثابت لتلاوة القرآن. |                |                             | مبررات المشروع       |
| المساهمة في تحقيق رسالة الجمعية من خلال ربط المجتمع بكتاب الله عز وجل فترة الإجازة الصيفية لعام ٢٠٢٣م                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                             | الأهداف العامة       |
| ١٥ يوم - ٣ اسابيع<br>بداية المشروع : ٤/٩/١٤٤٤ - ٣/٢٦/٢٠٢٣م<br>نهاية المشروع: ٩/٢٢/١٤٤٥ هـ - ٤/١٣/٢٠٢٣م                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                             | مدة المشروع          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>إتمام ٣٠ طالب وطالبة حفظ ١٠ أجزاء من القرآن الكريم.<br/> إتمام ٥٠ طالب وطالبة مراجعة ١٥ أجزاء من القرآن الكريم.<br/> إتمام ١٠٠ طالب وطالبة مراجعة ٥ أجزاء من القرآن الكريم.<br/> مشاركة ١٢٠ طالب وطالبة من داخل الجمعية.<br/> مشاركة ٤٠ دارس ودارسة من خارج الجمعية.<br/> تقديم ٣٠ مرحلة خلال مدة المشروع.<br/> ختم ٤ من الطلاب للقرآن الكريم.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>النتائج</p>                 |
| <div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سجلات المعلمين.</li> <li>• تقرير المشرف التعليمي.</li> <li>• سجلات المعلمين + تقارير المشرفين</li> <li>• التوثيق الإعلامي + النشر عبر حسابات الجمعية.</li> </ul> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إتمام تسجيل ١٠ طلاب جدد للجمعية.</li> <li>• إتمام لقاء تعريفى بالبرنامج للمعلمين.</li> <li>• إعداد تقرير أسبوعي لإحصائيات البرنامج.</li> <li>• حفظ ٦٠ جزء من كتاب الله .</li> <li>• مراجعة ٤٠ جزء من كتاب الله .</li> <li>• ختم ٤ طلاب للقرآن الكريم .</li> <li>• تلاوة + ١٠.٠٠٠ وجه من القرآن الكريم.</li> </ul> </div> </div> | <p>المخرجات</p>                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• سجلات المعلمين .</li> <li>• الزيارات الميدانية من قبل المشرفين.</li> <li>• تقارير المشرفين.</li> <li>• الزيارات الميدانية لمدير المشروع .</li> <li>• تقرير مدير المشروع.</li> <li>• تقارير لجنة الاختبارات .</li> <li>• التغذية الراجعة للمدير التنفيذي .</li> <li>• اعتماد المدير التنفيذي.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>إجراءات اعتماد المخرجات</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• قلة الداعمين للمشروع.</li> <li>• ضعف إمكانيات الجمعية المادية.</li> <li>• عدم تقبل بعض الشركاء المانحين للفكرة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>القيود</p>                  |

|                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفئة المستهدفة              |  | . طلاب وطالبات الجمعية .<br>. جميع فئات المجتمع الراغبين في الالتحاق بمختلف الأعمار والجنسيات.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |
| حدود نطاق العمل              |  | مركز تهامة بلسمر وبلحمر. (حضوري)<br>الراغبين من خارج المركز ( عن بعد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| المخطط الزمني لمعالم المشروع |  | ٢ يوليو = الإعلان عن المشروع < نشر رابط التسجيل < إجتماع مدير المشروع بالمشرفين والمعلمين.<br>٩ يوليو= البدء في المشروع < حصر الطلاب المسجلين في المشروع < الاجتماع بالطلاب الحفاظ.<br>١٦ يوليو= رفع بتقرير نصفي للجهة المانحة < توثيق سير المشروع مرئي ومكتوب < النشر على وسائل التواصل<br>٣ أغسطس = رفع بالتقرير الختامي للجهة المانحة< توثيق المشروع < النشر على وسائل التواصل. |                                                                                                                                                                                          |
| الأدوار والمسؤوليات          |  | الأدوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المسؤوليات                                                                                                                                                                               |
|                              |  | مدير المشروع :<br>مدير الشؤون التعليمية:<br>المشرف التعليمي:<br>المشرفة التعليمية:<br>المعلمين:<br>المعلمات:<br>رئيس شؤون الطلاب :<br>العلاقات العامة والإعلام:<br>أمين الصندوق:                                                                                                                                                                                                   | الإشراف العام على المشروع<br>رفع تقرير أسبوعي للمشرف العام<br>اختبار الطلاب<br>اختبار الطالبات<br>تعبئة سجل متابعة الطلاب<br>تعبئة سجل متابعة الطالبات<br>طباعة الشهادات ومتابعة التكريم |

|                                                                    |  |          |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------|
| التوثيق والنشر الإعلامي<br>صرف مكافأة الطلاب<br>والعاملين بالمشروع |  |          |
| ٤٠,٧٥٠ ريال ( أربعون ألفاً وسبع مئة وخمسون ريالاً )                |  | التكاليف |

## الأهداف المرحلية

| م | الهدف                                              | المؤشر                 | طرق التأكد ومصادر      |
|---|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ١ | تقديم ٣٠ مرحلية خلال مدة المشروع .                 | اختبار المرحلية        | إصدار شهادات المرحليات |
| ٢ | استقطاب ١٠ طلاب وطالبات جدد للحلقات وحفظهم جزء عم. | اختبار جزء النبأ       | إصدار شهادة حفظ        |
| ٣ | مراجعة ٢٠ طالب /ة لأربعة أجزاء من حفظهم.           | اختبار الأجزاء الأربعة | إصدار شهادة للمراجعة   |

## الخطة التنفيذية

| م | الهدف                                                          | مؤشر الأداء                                                           | تاريخ البدء                 | تاريخ الانتهاء             | المسؤول<br>التنفيذ                          | عن                                          |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ١ | تقديم ٣٠ مرحلة خلال<br>مدة المشروع والمرحلية<br>مكونة من جزئين | حصر الطلاب والطالبات<br>المتميزين بالحلقات                            | ١٤٤٤/٢٧/٨ هـ<br>٢٠٢٣/١٩/٣ م | ١٤٤٤/١/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٣/٣ م | رئيس<br>شؤون<br>الطلاب                      | شؤون<br>الطلاب                              |
|   |                                                                | حصر الطلاب والطالبات<br>الراغبين بالانضمام للمشروع<br>من طلاب الحلقات | ١٤٤٤/٢٧/٨ هـ<br>٢٠٢٣/١٩/٣ م | ١٤٤٤/١/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٣/٣ م | رئيس<br>شؤون<br>الطلاب                      | شؤون<br>الطلاب                              |
|   |                                                                | تحديد الحلقات التي سيتم<br>فتحها في المشروع بناءً على<br>عدد الطلاب   | ١٤٤٤/٢٧/٨ هـ<br>٢٠٢٣/١٩/٣ م | ١٤٤٤/١/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٣/٣ م | مدير<br>الشؤون<br>التعليمية                 | الشؤون<br>التعليمية                         |
|   |                                                                | اعتماد فتح الحلقات من<br>مجلس الإدارة                                 | ١٤٤٤/٢٧/٨ هـ<br>٢٠٢٣/١٩/٣ م | ١٤٤٤/١/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٣/٣ م | رئيس<br>مجلس<br>الإدارة                     | مجلس<br>الإدارة                             |
|   |                                                                | الإعلان عن المشروع بواسطة<br>وسائل التواصل                            | ١٤٤٤/٢٧/٨ هـ<br>٢٠٢٣/١٩/٣ م | ١٤٤٤/١/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٣/٣ م | مدير<br>العلاقات<br>العامة والإعلام         | العلاقات<br>العامة والإعلام                 |
|   |                                                                | نشر رابط التسجيل للراغبين<br>عن بعد                                   | ١٤٤٤/٢٧/٨ هـ<br>٢٠٢٣/١٩/٣ م | ١٤٤٤/١/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٣/٣ م | مدير<br>العلاقات<br>العامة والإعلام         | العلاقات<br>العامة والإعلام                 |
|   |                                                                | اجتماع مدير المشروع مع<br>المشرفين والمعلمين                          | ١٤٤٤/٢٧/٨ هـ<br>٢٠٢٣/١٩/٣ م | ١٤٤٤/١/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٣/٣ م | مدير المشروع                                | مدير المشروع                                |
|   |                                                                | بدء البرنامج مع المتابعة<br>والإشراف                                  | ١٤٤٤/٤/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٦/٣ م  | ١٤٤٤/٤/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٦/٣ م | مدير المشروع<br>مدير<br>الشؤون<br>التعليمية | مدير المشروع<br>مدير<br>الشؤون<br>التعليمية |
|   |                                                                | تجهيز سجل متابعة                                                      | ١٤٤٤/٢٧/٨ هـ<br>٢٠٢٣/١٩/٣ م | ١٤٤٤/٤/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٦/٣ م | رئيس<br>شؤون<br>الطلاب                      | شؤون<br>الطلاب                              |
|   |                                                                | صرف مكافأة مالية لكل                                                  | ٢٨/١٢ /<br>١٤٤٤ هـ          | ١٤٤٥/١٦/١ هـ<br>٢٠٢٣/٣/٨ م | أمين الصندوق                                | أمين الصندوق                                |

|              |                             |                                       |                                                                            |                                                            |   |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|
|              |                             | طالب يجتاز المرحلية مقدار<br>١٠٠ ريال | ٢٠٢٣/١٦/٧ هـ                                                               |                                                            |   |
| أمين الصندوق | ١٤٤٥/٢٢/٩ هـ<br>٢٠٢٣/١٣/٤ م | ١٤٤٤/٤/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٦/٣ م            | صرف مكافأة مالية لمعلم<br>الحلقة عن كل طالب قدم<br>مرحلية مقدارها ٥٠ ريال  |                                                            |   |
| أمين الصندوق | ١٤٤٥/٢٢/٩ هـ<br>٢٠٢٣/١٣/٤ م | ١٤٤٤/٤/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٦/٣ م            | صرف مكافأة مالية مقدارها<br>٥٠ ريال لكل طالب يجتاز<br>اختبار الجزء         | استقطاب ١٠ طلاب<br>وطالبات جدد للحلقات<br>وحفظهم جزء النبأ | ٢ |
| أمين الصندوق | ١٤٤٥/٢٢/٩ هـ<br>٢٠٢٣/١٣/٤ م | ١٤٤٤/٤/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٦/٣ م            | صرف مكافأة لمعلم الحلقة<br>عن كل طالب اجتاز اختبار<br>الجزء بمقدار ٢٥ ريال |                                                            |   |

| م | الهدف                                         | مؤشر الأداء                                                                              | تاريخ البدء                 | تاريخ الانتهاء              | المسؤول عن التنفيذ    |
|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ٣ | مراجعة ٢٠ طالب/ة<br>لأربعة أجزاء من<br>حفظهم. | حصر الطلاب والطالبات<br>الحفاظ في الحلقات                                                | ١٤٤٤/٢٧/٨ هـ<br>٢٠٢٣/١٩/٣ م | ١٤٤٤/١/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٣/٣ م  | رئيس شؤون الطلاب      |
|   |                                               | عقد اجتماع مع الطلاب<br>الحفاظ                                                           | ١٤٤٤/٢٧/٨ هـ<br>٢٠٢٣/١٩/٣ م | ١٤٤٤/١/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٣/٣ م  | مدير الشؤون التعليمية |
|   |                                               | صرف مكافأة مالية لكل<br>طالب اجتاز اختبار الأجزاء<br>الأربعة بمقدار ٢٠٠ ريال             | ١٤٤٤/٤/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٦/٣ م  | ١٤٤٥/٢٢/٩ هـ<br>٢٠٢٣/١٣/٤ م | أمين الصندوق          |
|   |                                               | صرف مكافأة لمعلم الحلقة<br>عن كل طالب اجتاز اختبار<br>الأجزاء الأربعة بمقدار<br>١٠٠ ريال | ١٤٤٤/٤/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٦/٣ م  | ١٤٤٥/٢٢/٩ هـ<br>٢٠٢٣/١٣/٤ م | أمين الصندوق          |

|                                  |                             |                             |                                                                   |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| أمين الصندوق                     | ١٤٤٥/٥/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٧/٣ م  | ١٤٤٥/٥/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٧/٣ م  | صرف راتب ١٥٠٠ ريال<br>لكل معلم ومعلمة من معلمي<br>ومعلمات الحلقات |  |  |
| أمين الصندوق                     | ١٤٤٥/٥/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٧/٣ م  | ١٤٤٥/٥/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٧/٣ م  | صرف راتب ٢٠٠٠<br>للمشرف التعليمي                                  |  |  |
| أمين الصندوق                     | ١٤٤٥/٥/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٧/٣ م  | ١٤٤٥/٥/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٢٧/٣ م  | صرف راتب ٢٠٠٠<br>للمشرفة التعليمية                                |  |  |
| مدير العلاقات العامة<br>والإعلام | ١٤٤٥/١٣/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٤/٤ م  | ١٤٤٥/١٣/٩ هـ<br>٢٠٢٣/٤/٤ م  | الرفع بتقرير نصفى للجهة<br>المانحة.                               |  |  |
| مدير العلاقات العامة<br>والإعلام | ١٤٤٥/٢٢/٩ هـ<br>٢٠٢٣/١٣/٤ م | ١٤٤٥/٢٢/٩ هـ<br>٢٠٢٣/١٣/٤ م | إعداد تقرير ختامي<br>للمشروع                                      |  |  |

## الميزانية التفصيلية للمشروع

| م | البيان                                 | المبلغ      | كيفية الصرف                                                                                       |
|---|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | رواتب المعلمين                         | ٣٠,٠٠٠ ريال | عدد المعلمين والمعلمات ٢٠ ويصرف لكل معلم ومعلمة ١٥٠٠ ريال                                         |
| ٢ | راتب المشرف التعليمي                   | ٢٠٠٠ ريال   | العدد ١ ويصرف له ٢٠٠٠ ريال                                                                        |
|   | راتب المشرفة التعليمية                 | ٢٠٠٠ ريال   | العدد ١ ويصرف له ٢٠٠٠ ريال                                                                        |
| ٣ | مكافأة المرحليات                       | ٤٥٠٠ ريال   | عدد المرحليات ٣٠<br>مكافأة المرحلية ١٥٠ ريال<br>(١٠٠ ريال للطالب + ٥٠ ريال للمعلم)                |
| ٦ | الإعلان لبدء المشروع                   | ٢٥٠ ريال    | تصميم الإعلان                                                                                     |
| ٨ | بوفيه مفتوح للقاء مع الطلاب الحفاظ     | ٢٥٠ ريال    | بوفيه مفتوح                                                                                       |
|   | بوفيه مفتوح للقاء مع الطالبات الحافظات | ٢٥٠ ريال    | بوفيه مفتوح                                                                                       |
| ٩ | إعداد تقرير ختامي للمشروع              | ١٥٠٠ ريال   | ٥٠٠ ريال تصميم التقرير<br>٥٠٠ ريال تكلفة طباعة تقرير عن المشروع<br>٥٠٠ ريال تقرير مرئي عن المشروع |

المجموع الكلي للميزانية : ٤٠,٧٥٠ أربعون ألفاً وسبع مئة وخمسون ريالاً

# تقرير المشروع لعام ٢٠٢٢ م بدعم من أوقاف الضحيان

( تعاهدوا القرآن ٤ )

