

جمعية بررة لتحفيظ القرآن الكريم
بتهامة بلسم وبلحمر



برنامج

٣
البرفلة

مقدمة:



دورة صيفية مكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم وتثبيتته في صدور الطالبات وتصحيح التلاوة للأمهات .

الفئة المستهدفة:



طالبات الحلقات الخاتمت والمتميزات في الحفظ والراغبات من خارج الجمعية

مدة البرنامج:



٥ أسابيع تبدأ من تاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ - ٢٠ / ١ / ١٤٤٤ هـ .

موقع وزمن البرنامج:



- عن بعد

- من بعد صلاة العصر الى صلاة العشاء .

إدارة المشروع (العاملون بالمشروع)

م	الاسم أو الوصف الوظيفي	العدد	عمله بالمشروع	مسؤولياته
١	المشرفة	١	الإشراف والمتابعة	١ / الإشراف على الحلقات ٢ / اختبار الطالبات
٢	منسقة المشروع	١	الأعمال الإدارية	١ / حصر المشاركات في البرنامج ٢ / عمل التقارير والجداول ٣ / طباعة الشهادات
٣	المعلمات	٦	تعليم الطالبات	تعليم الطالبات ومتابعتهن .
٤	أمين الصندوق	١	المسؤول المالي للمشروع	١ / صرف المستحقات المالية للعاملين بالبرنامج. ٢ / صرف مكافآت الطالبات .

ثالثاً: وصف المشكلة :

تعريف بالمشكلة : توقف الحفظ الجديد للطالبات وتفلت الحفظ السابق ونسيانه لعدم تعاهده خلال الإجازة الصيفية .

الأسباب التي أدت إلى تلك المشكلة :

١ / توقف الحلقات في فترة الإجازة الصيفية .

٢ / ضعف همة أكثر الطالبات في الصيف في الحفظ والمراجعة بمفردهم ويرون الإجازة للراحة والاسترخاء .

٣ / عدم الرغبة في متابعة الطالبات لحفظهن القرآن الكريم .

مبررات تنفيذ المشروع :

١ / وجود بعض معلمات الحلقات الراغبات في التدريس خلال الإجازة الصيفية .

٢ / استغلال أوقات الإجازة الصيفية بما يعود على الطالبات بالنفع بإذن الله .

٣ / ضرورة العناية بالطالبات المتقدمات في الحفظ وكذلك المتميزات .

٤ / استثمار الوقت فيما يعود بالنفع والفائدة على بناتنا الطالبات .

الهدف العام للمشروع

استثمار أوقات الطالبات في حفظ ومراجعة القرآن الكريم خلال الإجازة الصيفية .

الأهداف الفرعية (المرحلية)

م	الهدف	المؤشر	طرق ومصادر التأكد
١	مراجعة ٥ من الخاتمات ل ٥ أجزاء لكل منهم	اختبار الأجزاء	إصدار شهادات المراجعة
٢	حفظ ١٠ طالبات ل ٤ أجزاء جديدة	اختبار المرحلية	إصدار شهادات المرحليات
٣	حفظ ٤٠ طالبة ل جزئين وتقديم ٢٠ مرحلية	اختبار المرحليات	إصدار شهادات لحفظ جزء
٤	حفظ ٢٠ طالبات لجزء جديد	اختبار الأجزاء	شهادة اختبار الأجزاء
٥	تصحيح ٢٥ دأرسة ل ١٠ صفحات	--	شهادة تصحيح التلاوة

خطوات التنفيذ

الهدف	النشاط	مسؤول التنفيذ
* التحاق ١٠٠ طالبة بالمشروع *تقديم اختبار ٣٠ جزءاً للخاتمات *تقديم اختبار ٦٠ مرحلية للطالبات المتميزات * تقديم اختبار ١٠ أجزاء للطالبات المتوسطات في الحفظ	- التواصل مع الطالبات وأولياء أمورهم بالاتصال المباشر وإبلاغهم بهدف البرنامج وموعده ومزاياه ... الخ	مديرة المشروع
	- حصر الطالبات الخاتمات والمتقدمات في الحفظ . - حصر الطالبات المتميزات. - تسجيل الراغبات في المشاركة في البرنامج . - إعداد سجلات المتابعة . - تهيئة قاعة الاتصال	منفذة المشروع
	- التعاقد مع ٦ معلمات	مديرة المشروع
	- التواصل مع الطالبات المشاركات عن طريق الزووم - ضبط وتصحيح تلاوة الطالبات - متابعة الحفظ والمراجعة يوميا .	المعلمات
	- متابعة أداء المعلمات والطالبات -رفع تقرير أسبوعي عن سير أداء الحلقات .	المشرفة التعليمية
	- رفع تقرير أسبوعي عن أعداد الطالبات ونسبة الحضور والغياب والإيجابيات والعوائق التي تعترض المشروع .	منسقة البرنامج
	- اختبار المرحليات والأجزاء .	المشرفة التعليمية
	- صرف المستحقات المالية .	أمين الصندوق
	- إعداد التقرير الختامي .	العلاقات العامة والإعلام

الميزانية التفصيلية – احتياجات المشروع :

م	الاحتياجات	المبلغ	كيفية الصرف
١	رواتب المعلمات	٩٠٠٠ ريال	٦ معلمات وراتب المعلمة الواحدة ١٥٠٠ ريال
٢	راتب المشرفة	١٠٠٠ ريال	١٠٠٠ ريال
٢	راتب منسقة المشروع	١٠٠٠ ريال	١٠٠٠ ريال
٣	بطاقات شحن لكل معلمة	١٠٣٥ ريال	بطاقة شحن ١٥٠ ريال + (القيمة المضافة = ٢٢.٥) = ١٧٢.٥ ريال $\times$ ٦ معلمات = ١٠٣٥ ريال
٤	مكافآت المرحليات	٦٠٠٠ ريال	٦٠ مرحلية $\times$ ١٠٠ ريال مكافأة المرحلية = ٦٠٠٠ ريال (٥٠ ريال للمعلمة + ٥٠ ريال للطالبة)
٥	التقرير الختامي	١٠٠٠	أجرة المصمم + الطباعة

المجموع الكلي للميزانية :

١٩.٠٣٥ ريال (تسعة عشر ألفاً وخمسة وثلاثون ريال)

ثمار المشروع :

ختم طالبين القرآن الكريم .

حفظ ١٠٠ جزء جديد

مراجعة ١٠٠ جزء سبق حفظه .